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Özet 

 

Bu çalışmada iş güvenliği ve işçi sağlığı uygulamalarına proje yönetimi ve sözleşme 

yönetimi disiplinleri esas alınarak yaklaşılmıştır. Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve 

FIDIC İnşaat İşleri Genel Şartnamesi düzenlemelerinde işveren, yüklenici ve taşeronlar 

arasındaki sorumluluk ve risk dağılımları değerlendirilerek ve Türkiye Müteahhitler 

Birliği üyesi yapım firmalarına uygulanan bir anketle yapım projelerinde sorumluluk ve 

risklerin yüklenici, işveren ve taşeronlar arasında nasıl dağıldığı saptanmıştır. Buna ek 

olarak 2006-2007 yıllarında gerçekleştirilen 10 farklı uluslar arası yapım ihalesinde yer 

alan iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili hükümler ve sorumluluk dağılımları da 

incelenmiştir. Yapılan anket çalışması ve şartname ile sözleşme metni incelemeleri 

sonucunda; yapım işleri projelerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında gerek 

ulusal gerekse uluslar arası güncel düzenleme ve uygulamalar büyük oranda 

yüklenicilerin sorumluluk ve risk altında olduğunu göstermiştir. Bunun yanında bazı 

sınırlı hallerde taşeronların ve çok düşük bir oranda da işverenlerin sorumluluk taşıdığı 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı, Sorumluluklar ve Riskler, Yapım 

İşleri Genel Şartnamesi, FIDIC. 

 

 

HEALTH AND SAFETY RISKS AND LIABILITIES ON NATIONAL AND 

INTERNATIONAL CONSTRUCTION CONTRACTS 

 

Abstract 

 

In this paper, health and safety applications analysed with construction project and 

contract management aspects. Liabilities and risks between contractors, employers, 

subcontractos and engineers in The Turkish Sattlement’s Generel Conditions of 

Construction Works and FIDIC Generel Conditions of Contract (Red Book) regulations 

evaluated. With a questionnaire which answered with the member of Turkish 

Contractors Association, liabilities and risks between contractor, employer, 

subcontractors and engineer in inland and abroad construction contracts investigated. 

Additionally, 10 international construction projects’ documents,  health and safety 

regularizations which started in 2006 and 2007, inspected. After these study it has been 

understood that both inland and abroad, health and safety liabilities and risks in 

construction projects, charged extraordinary by contractors. In limited cases 

subcontractors charged these liabilities and employers have liabilities less than 

contractors and subcontractors.  

 

Keywords: Haelth and Safety, Liabilities and Risks, Turkish Sattlement’s Generel 

Conditions of Construction Works, FIDIC. 
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1. Giriş 

 

Yapım işi dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de en tehlikeli 

işlerden birisidir. İş kazalarının birincil nedenleri asansörden düşme, bir cisim 

tarafından çarpılma, iki nesne arasında sıkışma ve elektrik çarpmasıdır. Güvenlik 

yönetiminin öneminin farkında olan başarılı yapım firmaları, etkili güvenlik yönetim 

programları geliştirmekte ve bunlara personel yönelimini, güvenlik alıştırmalarını ve iş 

sahası güvenlik denetimlerini de eklemektedirler. Bu programların etkinliği aynı 

zamanda yönetimdeki kişilerin bu konuya gösterdikleri ilgiye de bağlıdır. Proje 

yöneticileri ve şantiye şefleri iş sahalarındaki personelin, ekipmanın ve malzemenin 

güvenliğinden sorumludur. İş yerinde güvenlik standartlarını oluşturmak ve bunlara 

uyulmasını sağlamak durumundadırlar. 

İş akdinin taraflar arasında kurduğu kişisel ve sürekli ilişki, işveren yönünden de 

işçiyi gözetme borcunu doğurur. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin 

alınmasını da içeren işverenin işçiyi gözetme borcunun kapsamı, Medeni Kanunun 2. 

maddesindeki dürüstlük ve iyi niyet kurallarıyla belirlenir, ancak zaman içinde yapılan 

işin tehlikesine göre değişip gelişir. İşverenin bu yükümlülüğü, hem özel hukuk 

sözleşmesi olan iş akdinin kişisel ilişki kuran niteliğinden hem de kamu hukuku 

karakterli iş güvenliği hükümlerinden doğmaktadır [1]. 
İşverenin işçiyi gözetme borcu, işçiye karşı her türlü zararlı davranıştan 

kaçınmak, işçinin kişisel bilgilerini ve işyerine getirdiği eşyalarını korumak, ona bilgi 

vermek, sağlık kontrollerinin sonuçları gibi işçiyi ilgilendiren belgeleri inceleme 

olanağı tanımak, işçinin çıkarlarını gözetmek, bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu gibi 

yetkili mercilere zamanında, doğru biçimde bildirimde bulunmak [2, 3] ve onu 

işyerinden ve yapılan işten kaynaklanan tehlikelere karşı korumak şeklinde kendini 

gösterir [4-6]. 

İşveren; kanunlarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde öngörülen her türlü önlemin 

yanında, o işyerinde iş güvenliğini sağlamak için gerekli olan ve bilimin, tecrübenin, 

teknolojinin imkan verdiği her türlü önlemi -mevzuatta hükme bağlanmamış olsa da- 

almakla yükümlüdür. İnşaat işyerlerinde alınması gereken önlemler, yapı alanındaki risk 

değerlendirmesi sonucu varlığı tespit edilen iş kazası ve meslek hastalığı riskleri dikkate 

alınarak bu konuya ilişkin tüzük ve yönetmeliklerdeki hükümler çerçevesinde 

belirlenecektir [1].  

İşverenler, anılan yükümlülüklerden birini ihlal ettikleri takdirde, idari, cezai ve 

hukuki yaptırımlarla karşılaşırlar. Herhangi bir iş kazası veya meslek hastalığının 

oluşmasına bakılmaksızın uygulanabilen idari para cezaları, işin durdurulması, işyerinin 

kapatılması ve işçilerin çalışmaktan alıkonulması yaptırımları yanında sadece iş kazası 

veya meslek hastalığının oluşması halinde uygulanabilen adli para cezaları, hapis cezası 

ve maddi, manevi tazminat ile destekten yoksun kalma tazminatları söz konusu 

yaptırımları oluşturmaktadır [1].  

Güvenli bir çalışma çevresi iş verimini artıracağı gibi yaralanma olaylarını da 

azaltır. Kazalar pahalıdır, iş programının bozulmasını sağlar, araştırma ve rapor verme 

için zamandan çalar. Aşağıda ilgili dolaylı maliyetler; ilk yardım harcamaları, 

malzemelerdeki tahribatlar, temizlik ve tamir masrafları, üretim yapılamayan zamanlar, 

programın sekteye uğraması, kalifiye işçi kaybı, İşlerin yavaşlaması ve işçi moralinin 

bozulması vb. olarak sıralanabilir. 
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2. Tip Sözleşme Metinlerinde Sorumluluk ve Risk Dağılımları 

 

2.1. Yapım İşleri Genel Şartnamesinde Sorumluluk ve Risk Dağılımları 

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde, yüklenici ve işveren arasındaki ilgili 

sorumluluk ve risk dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. YİGŞ Sorumluluk ve Risk Dağılımları [7]
 

Madde Başlığı Sorumluluk Yüklenici  İşveren 

8.Malzeme 

ocakları 

Ocak yeri teslimi idare tarafından yapılmamış ocaklarda, yüklenici 

tarafından yapılacak çalışmalardan dolayı meydana gelebilecek her 

türlü hasar ve zararlar ile bunların bedelleri  

x   

9. İş ve 

işyerlerinin 

korunması ve 

sigortalanması 

İş ve işyerlerinin korunması  x   

işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet 

makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları ile doğal 

afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı (all risk) sigorta 

yaptırmak  

x   

İşin devamı sırasında işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, 

işçilerle çevre halkının kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve 

işlerde zarar ve hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınması 

x   

Üçüncü kişilerin kendilerine veya mallarına zarar verilmesi ihtimaline 

karşı mali mesuliyet sigortası yaptırmakla  
x   

Teminat dışında kalan haller x   

Meydana gelecek kazalar, bu kazaların sebep olacağı can ve mal 

kayıpları ve üçüncü kişilere verilecek her türlü zararlar 
x   

Yüklenici veya alt yüklenicilerin sigorta kapsamı içinde veya dışında 

kalan hareket ve fiillerinden dolayı meydana gelecek bütün talep ve 

iddiaların karşılanması  

x   

Güvenlik ve düzenin sağlanması  x   

Yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek hasar 

ve zararlar 
x   

İşyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle patlayıcı maddelerin 

yol açabileceği kazalardan korunma usullerini ve tedbirlerini 

çalışanlara öğretmek 

x   

36. Çalışanların 

sağlık işleri 

Her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların bulundukları 

şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmelerini yatıp kalkmalarını ve 

yıkanmalarını, hastalıklardan korunmalarını sağlamak, hastalık veya 

bir kaza halinde tedavilerini karşılamak 

x   

37. Çalışanların 

kazaya 

uğramaları 

İşçi ve personelden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle 

kendilerine ödenecek tazminatlar ve iş  başında  veya  iş yüzünden  

ölenlerin  defin  giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatlar 

x   

38. Çalışanların 

yiyeceği ve 

içeceği 

İşçi ve personelin, özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde, 

yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün tedbirleri almak  
x   

Buradan, malzeme ocakları açılışı ve kullanımı, İş ve işyerlerinin korunması ve 

sigortalanması, Çalışanların sağlık işleri, Çalışanların kazaya uğramalar, Çalışanların 

yiyeceği ve içeceği ile ilgili konulardaki sorumlulukların tamamının yüklenici üzerinde 

olduğu görülmektedir. 

 

 

2.2. FIDIC İnşaat İşleri Genel Şartnamesinde Sorumluluk ve Risk Dağılımları 

 

FIDIC İnşaat İşleri Genel Şartnamesinde (Kırmızı Kitap) Sorumluluk ve Risk 

Dağılımları Tablo 2.’de verilmiştir. 
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Tablo 2. FIDIC İnşaat İşleri Genel Şartnamesinde Sorumluluk ve Risk Dağılımları [8] 

Madde 

numarası ve 

başlığı 

Sorumluluk/Yetki Yüklenici Kontrollük İşveren 

19.1. Çevrenin 

emniyeti, 

güvenliği ve 

korunması 

İşyerinde bulunmaya mezun herkesin emniyetine 

eksiksiz özen gösterme 
x     

İşlerin kimseyi tehlikeye sokmayacak şekilde 

muhafaza edilmesi 
x     

Koruma ve herkesin sağlığı için her türlü ışık, 

korkuluk, çit, uyarı sinyali ve nöbetçinin temin ve 

muhafazası 

x     

Çevre koruma, kirlenme, gürültü tedbirlerini alma x     

19.2. İşverenin 

sorumları 

İşveren elemanlarının emniyeti ve tehlikelerden 

esirgenmesi 
    x 

20.4. İşverenin 

riskleri 

Savaş, çarpışma, istila, dış düşman hareketleri     x 

İsyan, ihtilal, ayaklanma, askeri yada gaspçı iktidar, 

iç savaş 
    x 

Nükleer yakıtların kaynak olduğu iyonlaştırıcı 

radyasyon ve radyoaktivite zehirlenmesi 
    x 

Ses hızı ve ötesinde yol alan hava araçlarının ve 

aygıtlarının yol açtığı basınç dalgaları 
    x 

Yüklenici ve taşeron çalışanları ile sınırlı olmayan 

ve işlerin idaresinden kaynaklanmayan başkaldırma, 

kargaşa ve karışıklıklar 

    x 

Kalıcı işlerin işverence kullanılmasından yada 

işgalinden oluşan zarar ziyan 
    x 

Yüklenicinin projelendirmediği projelerden 

kaynaklanan zarar ziyanlar 
    x 

Doğal güçlerin anormal bir şekilde harekete geçmesi     x 

22.1. Cana ve 

mala 

gelebilecek 

zarar ziyan 

İşverenin; cana gelebilecek ölüm ve yaralanmalara, 

mala gelebilecek hasar ve zarara, bunlardan 

kaynaklanan her türlü hak talebine, takibata, 

tazminata, bedel, harç ve masrafa karşı tazmin 

edilmesi 

x     

23.1. Üçüncü 

şahıs sigortası 

Yüklenici ve işverenin ortak adlarına üçüncü şahıs 

sigortası yapılması 
x     

24.1. İşçilerin 

uğrayacağı 

kaza ve 

yaralanmalar 

Yüklenici yada taşeronlardan birinin elemanlarına 

yada diğer şahıslara ödenecek tazminat ve telafi 

bedelleri 

x     

Yüklenicinin her türlü tazminat ve telafi bedeline ve 

bununla ilgili hak talebi, takibat, tazminat, bedel 

harç ve masrafa karşı temin, temin ve tazmin edilip 

masun tutulması 

x     

24.2. İşçilere 

kaza ve 

yaralanma 

sigortası 

İşçilere kaza ve yaralanma sigortası yapılması x     

25.2. 

Sigortaların 

uygunluğu 

İşlerin mahiyet, kapsam ve programlarındaki 

değişikliklerin sigortacılara bildirilmesi ve 

sigortaların sözleşme ile uyumunun sürekli olarak 

sağlanması  

x     

65.1. Özel 

risklerden 

yükümsüzlük 

Uygun işlerde sonradan olabilecek ve mülke 

gelebilecek tahribat ve hasarlar ile yaralanmalar ve 

can kayıpları 

x     

 

Bu verilerle çevrenin emniyeti, güvenliği ve korunması, cana ve mala 

gelebilecek zarar ziyan, üçüncü şahıs sigortası, işçilerin uğrayacağı kaza ve 

yaralanmalar, işçilere kaza ve yaralanma sigortası, sigortaların uygunluğu ve özel 

risklerden yükümsüzlük sorumluluklarının yükleniciye aktarıldığı anlaşılmaktadır. 
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İşverenin riskleri başlıklı 20.4. madde içeriklerinden;  Savaş, çarpışma, istila, dış 

düşman hareketleri, iç savaş, isyan, ihtilal, ayaklanma, askeri yada gaspçı iktidar, 

nükleer yakıtların kaynak olduğu iyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktivite zehirlenmesi, 

Ses hızı ve ötesinde yol alan hava araçlarının ve aygıtlarının yol açtığı basınç dalgaları, 

Yüklenici ve taşeron çalışanları ile sınırlı olmayan ve işlerin idaresinden 

kaynaklanmayan başkaldırma, kargaşa ve karışıklıklar, Kalıcı işlerin işverence 

kullanılmasından yada işgalinden oluşan zarar ziyan, Yüklenicinin projelendirmediği 

projelerden kaynaklanan zarar ziyanlar, Doğal güçlerin anormal bir şekilde harekete 

geçmesi hallerinde sorumluluk işveren üzerinde bulunmaktadır. Bu sorumluluk 

dağılımlarına ek olarak İşveren elemanlarının emniyeti ve tehlikelerden esirgenmesi 

sorumluluğu işveren üzerinde bulunmaktadır. Kontrollük ise direkt olarak sorumluluk 

almamakta, sözleşme şartlarını işveren adına uygulatmaktadır. 

 

3. Uygulanan Anket Verilerine Göre Yapım Projelerinde Sorumluluk ve Risklerin 

Yüklenici, İşveren ve Taşeronlar Arasında Dağılımı 

 

Firmalarımızın yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinde, gerçekleştirdikleri yapım 

projelerinde sorumluluk ve risklerin yüklenici, işveren ve taşeronlar arasında hangi 

oranlarda dağıldığının, hangi risklerin paylaşıldığının ve hangi konularda belirsizlikler 

yaşandığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için belirli bir düzeyin üzerinde mali, 

ekonomik, teknik ve donanım yeterliliğine sahip ve uluslar arası yapım projelerinde yer 

alan firmaların esas alınmaları yaklaşımı ile Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi inşaat 

firmaları yetkililerine çoktan seçmeli sorular yöneltilmiştir. Toplam 142 üye inşaat 

firmasından 26’sı bu anketleri yanıtlamıştır. Bu değerlere göre örnekleme düzlemi, 

uzayın %18,3 ‘lük bir kısmını temsil etmektedir. Anket sorularına verilen yanıtlar, 

değerlendirilerek aşağıdaki tablolar ve grafikler yardımı ile anlamlandırılmıştır [9].  

Tablo 3.’te gerçekleştirilen yurtiçi projelerde sözleşme risk ve sorumluluklarının 

kimler üzerinde ve hangi oranlarda dağıldığı görülmektedir. Her iki taraf ifadesi, hem 

işverenin hem de yüklenicinin sorumluluk altında olduğu durumları ifade etmektedir. 

 

Tablo 3. Gerçekleştirilen yurtiçi projelerde sözleşme risk ve sorumluluklarının kimler 

üzerinde hangi oranlarda dağıldığı [9] 

  Müteahhit İşveren Her iki taraf Taşeron 

İşgücü temini 0,59 0,07 0,07 0,27 

İşgücü uyuşmazlıkları 0,53 0,00 0,27 0,20 

Kazalar/güvenlik önlemleri 0,44 0,00 0,31 0,25 

 

Tablo 4’te ise gerçekleştirilen yurtdışı projelerde sözleşme risk ve 

sorumluluklarının kimler üzerinde, hangi oranlarda dağıldığı belirtilmiştir. 

Bu verilerin grafiksel ifadesi Şekil 1, 2 ve 3’te sunulmuştur. Şekil 1. İşgücü 

temini konularındaki sorumluluk ve risk dağılımlarını göstermektedir. Buradan gerek 

yurtiçi gerek yurtdışı yapım projelerinde yüklenicinin büyük oranda sorumluluk taşıdığı 

(sırası ile %59 ve %64), taşeronların da % 27 oranında sorumluluk altında olduğu; 

yurtiçi uygulamalarda % 7, yurtdışı uygulamalarda %0 oranında işveren sorumluluğu 

bulunduğu anlaşılmaktadır. Yurtiçi projelerde % 7, yurtdışı projelerde %9 oranında, 

hem yüklenicinin hem de işverenin sorumluluk aldığı görülmektedir. 
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Tablo 4. Gerçekleştirilen yurtdışı projelerde sözleşme risk ve sorumluluklarının kimler 

üzerinde hangi oranlarda dağıldığı [9] 

  Müteahhit İşveren Her iki taraf Taşeron 

İşgücü temini 0,64 0,00 0,09 0,27 

İşgücü uyuşmazlıkları 0,64 0,00 0,09 0,27 

Kazalar/güvenlik önlemleri 0,46 0,00 0,27 0,27 

 

 

İşgücü, Malzeme ve Ekipman Temini
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Şekil 1. İşgücü temini konularındaki sorumluluk ve risk dağılımları [9] 

 

İşgücü uyuşmazlıkları konusundaki sorumluluk ve risk dağılımları, yurtiçi ve 

yurtdışı proje şartnamelerine göre Şekil 2’deki gibi şekillenmektedir. Yüklenici yurtiçi 

projelerde %53, yurtdışı projelerde %64 sorumluluk altında iken taşeron yurtiçinde 

%20, yurtdışında %27 oranlarında sorumluluk altında bulunmaktadır. İşveren bu 

konuda tek başına herhangi bir sorumluluk altında bulunmamaktadır. Hem yüklenici 

hem de işverenin sorumlulukları yurtiçi projelerde %27, yurtdışı projelerde %9 olarak 

gerçekleşmektedir. 

Kazalar ve güvenlik önlemlerinin sağlanması konusundaki sorumluluk ve risk 

dağılımları oranları ise Şekil 3’te sunulmuştur. Bu konudaki sorumluluk ve risklerin 

yurtiçi işlerde %44, yurtdışı işlerde %46’lık bölümü yüklenici üzerinde olup işveren 

yurtiçi işlerde %31, yurtdışı işlerde %27 oranlarında yüklenici ile birlikte sorumluluk 

alırken yurtiçi işlerde %25, yurtdışı işlerde %27 oranlarında oranlardaki sorumluluk ve 

riskler de taşeronlarca karşılanmaktadır. Yalnızca işvenin sorumluluk aldığı bir 

uygulama bulunmamaktadır. 
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Şekil 2. İşgücü uyuşmazlıkları konusundaki sorumluluk ve risk dağılımları
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Şekil 3. Kazalar ve güvenlik önlemlerinin sağlanması konusundaki sorumluluk ve risk 

dağılımları
 
[9] 

 

4. Uluslararası Yapım İhalelerinde Yer Alan İlgili Hükümler İle İstenen İGİS 

Programları 

 

4.1. Uluslararası 10 İhalede İGİS İle İlgili Yer Alan Hükümler 

 

2006-2007 yıllarında Balkanlar, Körfez Ülkeleri ve Türkiye’de gerçekleştirilen 

ve her birinin sözleşme bedeli 50-500 milyon USD arasında değişen 10 farklı 

uluslararası yapım ihalesinin şartname ve sözleşme metinlerinde yer alan ilgili 

hükümler aşağıda sunulmuştur. Her projenin adı, ihale dosyası içindeki hangi 

dokümanın esas alındığı ve ilgili şartname/sözleşme hükümleri ve işgücü temini, işgücü 

uyuşmazlıkları ve kazalar/güvenlik önlemleri konularındaki sorumluluk dağılımları 

Tablo 5’te verilmiştir. 
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a- Fahed Al Khater Hotel Apartmants / KATAR 

Proje Spesifikasyonları 

Güvenlik Şartları: Yüklenici bu konuda gerekli önlemleri almakla mükelleftir. 

Yüklenici idari kadrosunun ve işgücünün bölgenin kültürel kısıtlamalarına bağlı 

kalacağından emin olmalıdır. 

 

b- Zletovica Basin Water Utilization Improvement Project / MAKEDONYA 

Conditions of Contract 

HIV önleme programına uyulacak, çalıştırılan elemanlar için tedbirler alınacak, 

eğitimler verilecek, yerel sağlık birimleri ile koordineli çalışılacak, bu program 

dahilinde gerekli şartları sağlamak konusunda ayrı bir sözleşme imzalanacak. Kimse 

zorla çalıştırılmayacak. İşçilerin barındırılması, tüm su, elektrik vb. İhtiyaçlarının 

giderilmesini yüklenici sağlayacak. Tüm teknik, idari ve işçi kadroların güvenliğinin 

sağlanması, kazaların önlenmesi, korunma çalışmalarının yapılması için proaktif olarak 

çalışılacak, kalifiye bir kaza önleme görevlisi istihdam edilecek. Yüklenici, sağlık ve 

güvenlik konularında her türlü tedbiri (tıbbi bakım, ilk yardım, tıbbi malzemeleri ve 

ekipmanı, kamp ve işyeri için ambulans hizmeti vb. de dahil olmak üzere) almak, yerel 

sağlık kuruluşları ile koordineli çalışmak ve gerekli hijyen şartlarını sağlamakla 

mükelleftir. Böcek vb. sıkıntılar için gerekli tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır. 

Salgın hastalıklar, su kaynakları vb. konulardaki sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. 

Güvenlik ve sağlık konularında kayıtlar ve raporlar hazırlanacak, istendiğinde 

kontrolluğa sunulacaktır. Kaza halinde en kısa sürede kontrole haber verilecek, tüm 

kazaların kaydı tutulacaktır. 

 

c- BOTAŞ Tuz Gölü Gas Storage / TÜRKİYE 

Sözleşme Genel Şartları 

Saha düzenlemesi ve güvenlik: İşveren ve yüklenici sözleşme şartlarına göre 

şantiye düzenlemesi ve planı yapacaklardır. Fakat bu planla gerekli güvenlik şartları, 

kapı kontrolleri, ilk yardım tedbirleri ve yangın güvenliği tedbirleri sınırlandırılmış 

olmayacaktır. Güvenlik ve can kurtarma faaliyetleri sözleşmede öngörülen çalışma 

saatleri dışında da yapılabilecek faaliyetlerdendir. 

Sözleşme Özel Şartları 

Yüklenici, efektif günden itibaren bir ay içinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları 

ile uyumlu olan ve işin kapsamına uygun bir sağlık ve iş güvenliği planını hazırlayarak 

işverene sunacaktır. 

 

d- Qatar Nevigation Tower / KATAR 

Sözleşme Genel Şartları 

Ölüm ve yaralanmaların sorumluluğu yüklenicinindir. İşçi kampı şantiye içinde 

olmayacak. Bir güvenlik planı yapılarak idareye verilecek. 

 

 

e- Al Wakara Hospital / KATAR 

Sözleşme Genel Şartları 

Sözleşme periyodu boyunca kanunlara, düzenlemelere, talimatlara ve statülere 

uygun olarak personel ve işçilerinin barınmalarını sağlamak, kamp kurmakla yüklenici 

mükelleftir.  

Proje Spesifikasyonları 
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Yüklenici bu güvenlik ve sağlık konularında gerekli önlemleri almakla 

mükelleftir. Yüklenici idari kadrosunun ve işgücünün bölgenin kültürel kısıtlamalarına 

bağlı kalacağından emin olmalıdır. 

 

f- Gürpınar Dubai Villaları / DUBAİ 

Sözleşme Genel Şartları 

Tüm güvenlik kurallarına uyulacak, çitle çevirme, aydınlatma, bekçilik ve 

koruyuculuk önlemleri alınacaktır. İş sahasından havaya, zemine ve sulara karışabilecek 

maddelerin belirlenmiş değerleri aşmaması sorumluluğu müteahhit üzerindedir. İzinsiz, 

yetkisiz kimselerin iş sahasına girişinin engellenmesi müteahhidin 

sorumluluğundadır.Çalışanların sağlanması, korunmaları, beslenmeleri müteahhitçe 

yapılacaktır. Müteahhit uygulamadaki iş yasalarına, işçilerin yasal haklarına, iş 

güvenliği düzenlemelerinin uygulanmasına riayet edecektir. Çalışanların sağlık ve 

güvenliklerine ilişkin tedbirler müteahhitçe alınacak ve uygulanacaktır. Yönetici/teknik 

elemanlardan biri sahadaki personelin güvenliğinden ve kazalardan sorumlu olacaktır. 

 

g- Kral Halid Üniversitesi Hizmet Tüneli / SUUDİ ARABİSTAN 

Genel Şartname 

Müteahhit, güvenlik için alınması gerekli tüm önlemleri almak zorundadır. Can 

güvenliği bakımından aciliyet gerekliliği haricinde gecec saatlerinde ve resmi tatillerde 

çalışma yapılmayacaktır. 

 

h- Roketsan Fek Fesih Projesi / TÜRKİYE 

Kilit personel arasında 5 yıl tecrübeli bir iş güvenliği ve işçi sağlığı mühendisi 

de olmak zorundadır. Kazalardan ve bunların sonuçlarından direkt olarak yüklenici 

sorumludur. İnşaat sahasının güvenliği yükleniciye aittir. Yüklenici tüm işgücünün 

sağlanması, ulaşımı, barınması ve beslenmesinden sorumludur. Yüklenici, işyerinde 

işçilerin hayatının tehlikeye düşmemesi için gerekli bütün emniyet tedbirlerini alacaktır. 

İş başında veya iş yüzünden ölen veya kazaya uğrayarak yaralanan personele yapılacak 

tedavi vb. masraflar, sigorta pirimleri gibi mali ve hukuki sorumluluk tamamen 

yükleniciye aittir. Bu gibi kazaları yüklenici derhal kontrole ve kanunun emrettiği süre 

içinde ilgili makamlara bildirmek mecburiyetindedir. Yüklenici firma, inşaat sahasının 

güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. 

 

i- Jumeriah Village / DUBAİ 

General Conditions 

Yüklenici tüm saha uygulamaları ve inşaat yöntemleri konusunda güvenliğin 

sağlanmasından tamamen sorumludur. Sahadaki personel konusunda tüm sağlık, 

güvenlik ve koruma tedbirlerinin alınmasından yüklenici sorumludur. Yüklenici, yerel 

yada yerel olmayan tüm teknik, idari personeli ve işçilerinin barınma, beslenme ve 

nakillerinden sorumludur. Bu kimseler için sahada içme suyu bulundurulacaktır. İşler 

esnasında alkol içeren içecek ve haplar ithal edilmeyecek, bulundurulmayacak, 

satılmayacak, hediye edilmeyecektir. Kimseye silah ve cephane verilmeyecektir. 

Hastalık yada salgın durumunda her türlü tedbir alınacak, hükümet ve resmi sağlık 

kuruluşları ile bağlantıya geçilecek, gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Dubai ve 

Birleşik Arap Emirlikleri’nin tüm işgücü ile ilgili kanunlarına uyulacaktır. Sağlık ve 

güvenlikle ilgili kayıtlar tutulacaktır. İş güvenliği ve sahadan sorumlu bir görevli 

istihdam edilecektir. 
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j- Residential Hotel For QIB / KATAR 

Conditions of Particular Application 

Elemanlarının şantiyeye naklinden sorumludur. Yüklenici, resmi otoritelerin her 

türlü statü, düzen, kanun, düzenleme şartlarına uygun olarak eleman ve çalışanlarının 

barındırılmasından ve kamplarından yüklenici sorumludur. 

Tablo 5.’te incelenen 10 projedeki sorumluluk ve risk dağılımları yüzde olarak 

verilmiştir. Buradan İşgücü temini ve Kazalar ve güvenlik önlemleri konularında 

sorumluluğun tamamen yüklenici üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. İşgücü 

uyuşmazlıkları konusunda yükleniciye % 60, taşerona % 30 nispetinde sorumluluk 

yüklenirken projelerin %10’unda bu konuda belirsizlik olduğu saptanmıştır. 

Tablo 5. İncelenen 10 projedeki sorumluluk ve risk dağılımları 

  Yüklenici İşveren Belirsiz Taşeron 

İşgücü temini 1 0 0 0 

İşgücü uyuşmazlıkları 0,6 0 0,1 0,3 

Kazalar/güvenlik 

önlemleri 
1 0 0 0 

 

4.2. Tekliflerle Birlikte ve İş Alındığında Yüklenici Tarafından İşverene Sunulacak 

İGİS Programları 

 

Yukarıdaki normlardaki yapım işçi ihalelerinde sıkça karşılaşılan teklif verme 

yeterliliği koşullarından biri de; işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda firmaların mevcut 

yönetim sistemlerine ait dokümanların yanı sıra söz konusu yapım projesi için özel 

olarak hazırlanmış yönetim programlarının, bu programların uygulanmasına yönelik el 

kitapları, prosedür ve talimatların, uygulayıcılara ait bilgilerin bulunduğu belgelerin de 

teklifle birlikte istenmesidir. Buna ek olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği geliştirmelerinin 

nasıl yapılacağının da yazılı olarak anlatılması istenmektedir. Bu dokümanlarda 

yazılanlar, iş alındığı takdirde yüklenicinin uygulamakla yükümlü olduğu minimum işçi 

sağlığı ve iş güvenliği şartlarını betimlemektedir. 

 

5. Sonuç 

 

Yapım işleri, bünyelerinde birçok tehlikeyi barındıran bir iş sahasıdır. İşçilerin 

potansiyel kazalarının önlenmesi veya azaltılması için, güvenlik standartları 

oluşturulmuş ve bunlara uyulması zorunlu hale getirilmiştir. 

Güvenlik yönetiminin önemine haiz birçok yapım firması kendi güvenlik 

planlarını oluşturmuşlar yada dışarıdan güvenlik uzmanlarının yardımını almaktadırlar. 

Proje yöneticileri de proje sahalarının güvenliğinden sorumlu oldukları için, kendi 

güvenlik programlarını oluşturmalı ve bunlara uyulmasını sağlamalıdır. 

İyi bir güvenlik programı yapmak için kazaları araştırmak gerekir. Bu bütün 

işler için olabilecek olası tehlikeli durumları belirlemek ve bunların etkilerini azaltmak 

için alınacak önlemleri araştırmayı gerektirir. Madde bağımlılığı yada alkol kullanımı 

da iş yerinde kazalara neden olur. Bireysel güvenlik ekipmanları da iş sahası kazalarının 

etkilerini azaltıcı bir rol oynar. İş yerinde eğer kimyasallar kullanılacaksa işçiler bu 

kimyasallar hakkında bilgilendirilmeli, kaza anında neler yapılması gerektiği anlatılmalı 

ve hiç kazaya meydan vermemek için neler yapılması gerektiği anlatılmalıdır. 

Yapılan anket çalışması, şartname ve sözleşme metni incelemeleri sonucunda; 

yapım işleri projelerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında gerek ulusal gerek 
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uluslar arası güncel düzenleme ve uygulamalarda büyük oranda yüklenicilerin 

sorumluluk ve risk altında bulunduğu, bunu bazı sınırlı hallerde taşeronların ve çok 

düşük bir oranda işverenlerin izlediği anlaşılmıştır. Sorumluluk sahibi ve bilinçli yapım 

firmalarının nitelikli, uygulanabilir ve geliştirilmeye açık iş güvenliği ve işçi sağlığı 

plan ve programlarının bulunması, uygulamalara göre değişiklik ve geliştirmelerin 

yapılması gerektiği; işverenlerin daha ihale aşamasında ciddi düzenleme şartları koyup 

bunları denetlediği ve önemli yaptırım haklarını kullandıkları belirlenmiştir. 
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